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1 . Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH (7) muka surat bercetak
tenmasuk lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
2 . Kertas ini mengandungi LIMA (5) soalan . Jawab SEMUA (5) soalan. Soalan no. 3
mesti dijawab dengan melampirkan gambarajah seperti di Lampiran 1 .
3 . Semua soalan mempunyai markah yang sama.
4. Semuajawapan MESTILAH mmuakan pada muka surat yang baru.
5 . Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia.
6 . Tuliskan nombor soalan yang dijawab di luar kulit buku jawapan anda.
1 . (a)
	
Lakarkan gambarajah anak panah berdasarkan kepada aktiviti di Jadual 1 .
(b) Terangkan maksud :
(i) Jumlah Aungan .
(ii) Apungan bebas.
(iii) Rangkaian kritikal .
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Jadual 1
(14 markah)
( 3 markah)
(c) Nyatakan kebaikan menggunakan kaedah rangkaian kritikal berbanding dengan
kaedah Carta Gantt .
( 3 markah)
A
I, F, K
C D, E, G
D E
E _
F H, I
G P, H
H p
I P, H
J C, D, G
K F, H, I
L _
M p
N p
2. (a) Lakarkan gambarajah dahuluan (precedence) berdasarkan kepada aktiviti di
Jadual 2.
Jadual 2
(b) Dapatkan :
(b) Terangkan maksud istilah berikut :
(i)
	
Pengoptimum masa/kos .
(ii) Tempoh laga (crash duration).
(iii) Cerun kos.
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(10 markah)
3 . (a) Terangkan maksud kelewatan 'excusable & compensable' dalam projek
pembinaan .
( 3 markah)
( 3 markah)
Aktiviti Aktiviti ber antun k ada Tem oh
A - 4
B A, G 6
C B, F 3
D K, L, M, N, P 2
E F 4
F A 6
G A 7
H A 6
I B, G, J, ,R 3
J A, H 4
K E, C 2
L B, C, G I
M E, K, I 6
N C, L, P 3
P B, I, J, 8
R 2
R A 4
(i) Masa mula dan siap awal . ( 2 markah)
(ii) Masa mula dan siap paling lewat. ( 2 markah)
(iii) Jumlah apungan. ( 2 markah)
(iv) Apungan bebas. ( 2 markah)
(v) Rangkaian kritikal . ( 2 markah)
3. (c) Rajah 1 menunjukkan rangkaian bagi satu projek pembinaan.
Rajah 1
Jadual pembinaan adalah seperti berikut :
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Anda diminta untuk mendapatkan masa yang terpendek bagi projek ini.
Disertakan juga beberapa salinan Rajah 1 untuk memudahkan kerja-kerja
pengiraan seperti di Lampiran 1 .
(14 markah)
4. (a) Bincangkan kaedah kontrak "Tumkey" dalam pembinaan kejuruteraan awam.
( 5 markah)
Bincangkan peranan Pegawai Penguasa atau S.O. dalam kontrak pembinaan yang
melibatkan kontrak Kerajaan Malaysia .
( 5 markah)
(c) Mengapakah proses pembayaran kemajuan agak lambat dalam projek pembinaan
yang besar . Berikan pendapat anda sebagai seorang jurutera awam.
( 5 markah)
Aktiviti Tempoh Normal Tempoh Laga
crash
Cerun kos
A 5 5 -
B 4 2 200
C 3 2 100
D 5 2 400
E 7 4 600
F 3 2 500
G 3 2 700
H 3 3 -
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4 . (d) Jelaskan apakah yang dimaksudkan subkontraktor yang dinamakan (nominated
sub-contractor) .
5 . (a) Proses menyediakan dokumen tawaran meja agak rumit . Bincangkan LIMA (5)
dokumen yang perlu dalam dokumen tersebut.
Berikan LIMA (5) alasan yang kerap diberikan oleh kontraktor semasa memberi
alasan untuk tujuan tambahan masa dalam kontrak pembinaan.
(c) Bincangkan proses yang terlibat dalam memanggil tender projek pembinaan dari
awal hingga penyerahan tapak bina.
-0000000-
( 5 markah)
( 5 markah)
( 5 markah)
(10 markah)
6 -
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LAMPIRAN 1
H
H
[JAA 582/2]
LAMPIRAN 1
H
